

## DÉCISION DU BUREAU N° DCB-037-2023

### DE LA SÉANCE DU 6 JUILLET 2023 À 18H30

*Salle de séance à Altkirch, Quartier Plessier – Bâtiment 3*

**Sous la présidence de Monsieur Gilles FREMIOT, Président,**

*Date de la convocation : 30 juin 2023*

Étaient présents : (22)

Mesdames et Messieurs, Danièle BACH, Joseph BERBETT, Doris BRUGGER, Danielle CORDIER, Gilles FREMIOT, Germain GOEPFERT, Christian GRIENENBERGER, Bertrand IVAIN, Nicolas JANDER, Christian LERDUNG, Véronique LIDIN, Jean-Marc METZ, Estelle MIRANDA, Olivier PFLIEGER, Georges RISS, Jean-Claude SCHIELIN, Fabien SCHOENIG, Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Aurélio TOLOSA, Hervé WERMUTH, Joseph-Maurice WISS.

Était excusée et a donné procuration de vote : (1)

Madame Fabienne BAMOND a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER.

Étaient excusés sans représentation : (3)

Madame Sabine HATTSTATT et Messieurs Michel DESSERICH, Stéphane DUBS.

Était non excusé : (1)

Monsieur Hugues DURAND.

### CONSTRUCTION DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A ALTKIRCH : CONCLUSION D'UN AVENANT AU LOT 1

Nombre de conseillers

En exercice : 27 – Présents : 22 – Procuration : 1 – Absents : 4 – Exclus : 0

Le Président expose qu'il convient de conclure un avenant au marché de travaux du lot 1 avec l'entreprise EUROVIA pour la construction de l'aire d'accueil des gens du voyage à Altkirch.

L'avenant à conclure récapitule l'ensemble des plus-value et moins-values des prestations réalisées :

- réalisation de la desserte en télécommunication du local gardien ;
- réalisation des places de stationnement devant le local gardien à la suite des modifications du projet dû aux matériaux amiantés ;
- suppression de la prestation supplémentaire éventuelle « portail » ;
- ajustement des quantités réellement mises en œuvre.

Cet avenant n°3 à conclure en moins-value est d'un montant total de -9 679,01€HT, soit -11 614,81 € TTC. Le montant initial du marché est modifié comme suit :

- Montant initial : 389 559,00 € HT ;
- Montant de l'avenant n°1 : 135 877,80 € HT ;
- Montant de l'avenant n°2 : Prolongation du délai ;
- Montant de l'avenant n°3 : - 9 679,01 € HT ;
- Montant total du marché : 515 757,79 € HT.

Cet avenant modifie le montant du montant initial de 32,39 %.

**Le Bureau de la Communauté de Communes ;**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales ;

**VU** le Code de la Commande Publique ;

**VU** la délibération du Conseil de Communauté du 16 juillet 2022 lui donnant délégation d'attributions ;

**Après en avoir délibéré à l'unanimité,**

**DECIDE** de conclure un avenant n°3 au lot 9 VRD avec l'entreprise EUROVIA d'un montant total en moins-value de -9 679,01 € HT, soit -11 614,81 € TTC, ce qui porte le montant initial du marché de 389 559,00 € HT à 515 757,79 € HT.

**APPROUVE** les termes des avenants à conclure à cet effet.

**AUTORISE** son Président à signer cet avenant et tous actes s'y rapportant.

Pour extrait conforme  
Altkirch, le 7 juillet 2023  
Le Président



Certifié exécutoire après :

- transmission en Préfecture le
- affiché le
- publié sur le site internet le